Изменение условий строительных контрактов (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия)
	№ п/п
	Что можно изменить
	При каких условиях можно изменить
	Какие документы необходимо подготовить
	норма

	1
	Изменение объема
и (или)
видов выполняемых работ
	Изменение цены контракта не более чем на 10% цены контракта в пределах доведенных ЛБО на срок исполнения контракта.
	Дополнительное соглашение к контракту с приложениями, которые изменились (График выполнения СМР, График оплаты выполненных работ, Смета контракта (с учетом изменения) и т.д.)
	п. 1.3. ч.1.ст. 95 44-ФЗ

	2
	Нормой не ограничено (любые изменения)
	Срок контракта не менее 1 года
Цена контракта 100 млн. рублей или более
Возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию.
Необходимо обоснование такого изменения на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ/местной администрации
Изменение срока исполнения контракта и (или) цены контракта не более чем на 30% (срок экспертизы не включен) в пределах доведенных ЛБО
	Решение высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ/местной администрации
Дополнительное соглашение к контракту с приложениями, которые изменились (График выполнения СМР, График оплаты выполненных работ, Смета контракта (с учетом изменения) и т.д.)
	п. 8. ч.1.ст. 95
44-ФЗ

	3
	Изменение срока исполнения контракта (однократно на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении) при условии предоставления нового обеспечения
	Возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию
Или по вине подрядчика при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней)
	
Дополнительное соглашение к контракту с приложениями, которые изменились (График выполнения СМР, График оплаты выполненных работ, Смета контракта (с учетом изменения) и т.д.)
	п. 9. ч.1.ст. 95
44-ФЗ

	4
	Срок исполнения отдельного этапа (этапов) исполнения контракта в рамках общего неизменного срока 
	Нет ограничений
	Дополнительное соглашение к контракту с приложениями, которые изменились (График выполнения СМР, График оплаты выполненных работ, и т.д.)
	п. 12. ч.1.ст. 95
44-ФЗ



Изменение условий строительных контрактов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.04.2022 № 680 
«Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия»

	№ п/п
	Что можно изменить
	При каких условиях можно изменить
	Какие документы необходимо подготовить
	норма

	5
	Продление срока исполнения контракта, в том числе в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию 

	Если сторона контракта - государственные органы власти, казенные учреждения, муниципальные органы власти
На бюджетные, автономные учреждения и унитарные предприятия действие постановления № 680 не распространяется!!!
В ходе исполнения (то есть в период действия) государственных и муниципальных контрактов возникли  независящих от сторон обстоятельства, влекущих невозможность его исполнения
В 2022 – 2023 годах
В пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения соответствующего контракта
	Дополнительное соглашение к контракту с приложениями, которые изменились (График выполнения СМР, График оплаты выполненных работ, и т.д.)
	ПП РФ от 16.04.2022 № 680

	6
	Изменение отдельных этапов исполнения контракта, в том числе наименования, состава, объемов и видов работ, цены отдельного этапа исполнения контракта
	
	Дополнительное соглашение к контракту с приложениями, которые изменились (График выполнения СМР, График оплаты выполненных работ, и т.д.)
	ПП РФ от 16.04.2022 № 680

	7
	Установление условия о выплате аванса или об изменении установленного размера аванса
	
	Дополнительное соглашение к контракту
	ПП РФ от 16.04.2022 № 680

	8
	Изменение порядка приемки и оплаты отдельного этапа исполнения контракта, результатов выполненных работ
	
	Дополнительное соглашение к контракту
	ПП РФ от 16.04.2022 № 680

	9
	Изменение условий о порядке перечисления средств поставщикам (подрядчикам, исполнителям) по контрактам (договорам), заключаемым в рамках исполнения контракта, с лицевых счетов, открытых заказчикам по таким контрактам (договорам) в территориальных органах Федерального казначейства, на расчетные счета, открытые поставщикам (подрядчикам, исполнителям) по контрактам (договорам) в кредитных организациях, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
	
	Дополнительное соглашение к контракту
	ПП РФ от 16.04.2022 № 680

	10
	Изменение объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, спецификации и типов оборудования, предусмотренных проектной документацией
	
	Дополнительное соглашение к контракту с приложениями, которые изменились (График выполнения СМР, График оплаты выполненных работ, Смета контракта (с учетом изменения) и т.д.)
	ПП РФ от 16.04.2022 № 680

	11
	Изменения, связанные с заменой строительных ресурсов на аналогичные строительные ресурсы, в том числе в связи с внесением изменений в проектную документацию
	
	Дополнительное соглашение к контракту с приложениями, которые изменились (График выполнения СМР, График оплаты выполненных работ, Смета контракта (с учетом изменения) и т.д.)
	ПП РФ от 16.04.2022 № 680

	12
	Изменение (увеличение) цены контракта без изменения объема и (или) видов выполняемых работ в связи с увеличением цен на строительные ресурсы
	В пределах ЛБО доведенных до получателя средств на срок исполнения контракта
Не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 %.
Физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменяются
Контракт заключен до 31 декабря 2022 года и обязательства по нему на дату заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены
	Дополнительное соглашение к контракту с приложениями, которые изменились (График выполнения СМР, График оплаты выполненных работ, Смета контракта (с учетом изменения) и т.д.)
	ПП РФ от 16.04.2022 № 680


В случае необходимости, если при исполнении контракта (в том числе строительного) возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, до 1 января 2024 года государственные заказчики, областные бюджетные, автономные учреждения, унитарные предприятия могут изменить существенные условия контрактов в соответствии с ч. 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, применив порядок, утвержденный постановлением Правительства Белгородской обл. от 21.03.2022 года № 154-пп «Об изменении в 2022 и 2023 годах существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенных для обеспечения государственных нужд Белгородской области»
[bookmark: _GoBack]Не позднее 5 рабочих дней с даты внесения изменений в контракт информацию необходимо направить в реестр контрактов, заключенных заказчиками
