Рекомендации по внесению изменений в контракт на основании пункта 6                          части 1 статьи 95 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                  и муниципальных нужд»
Пунктом 6 части 1 статьи 95 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ                               «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) предусмотрена возможность изменения по соглашению сторон существенных условий контракта при его исполнении в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. 
При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.
1. На кого распространяется норма?
В частности, пункт 6 статьи 161 БК РФ предусматривает, что в случае  уменьшения казенному учреждению как получателю бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения казенным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им:
государственных (муниципальных) контрактов, казенное учреждение должно обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд новых условий таких государственных (муниципальных) контрактов, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) количеству (объему) товара (работы, услуги);
иных договоров (соглашений), казенное учреждение должно обеспечить согласование новых условий таких договоров (соглашений) в соответствии с общими требованиями, утвержденными Правительством Российской Федерации, а в случае недостижения согласия по новым условиям расторгнуть договор (соглашение).
Сторона государственного (муниципального) контракта, иного договора (соглашения) вправе потребовать от казенного учреждения возмещение только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий государственного (муниципального) контракта, иного договора (соглашения).
Положения, установленные пунктом 6 статьи 161 БК РФ, распространяются, в том числе на органы государственной власти (государственные органы), органы местного самоуправления (муниципальные органы) и органы управления государственными внебюджетными фондами с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, устанавливающих полномочия указанных органов (пункт 11 статьи 161 БК РФ). 
Таким образом, пункт 6 статьи 161 БК РФ распространяется только на казенные учреждения, выступающие в качестве государственного (муниципального) заказчика, органы государственной власти (государственные органы), органы местного самоуправления (муниципальные органы) и органы управления государственными внебюджетными фондами.
2. Что нужно учесть при изменении контрактов по соответствующему основанию?
В случаях, установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе, принятие государственным или муниципальным заказчиком решения                               об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги (часть 3 статьи 95 Закона о контрактной системе). 
В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе  и обусловливают невозможность исполнения государственным или муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта на поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан, и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены (часть 4 статьи 95 Закона о контрактной системе).
При этом под контрактном на поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан, понимается контракт, предусматривающий поставку продовольствия, средств, необходимых для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, медицинских изделий, технических средств реабилитации, топлива, отсутствие которых приведет к нарушению нормального жизнеобеспечения граждан (пункт 8.3 части 1 статьи 3 Закона о контрактной системе).
Государственный или муниципальный заказчик обеспечивает принятие решения                   о сокращении количества поставляемых товаров, объемов выполняемых работ или оказываемых услуг в связи со снижением цены государственного (муниципального) контракта исходя из:
а) необходимости достижения результатов мероприятий государственных (муниципальных) программ либо непрограммных направлений деятельности (функций, полномочий) органов государственной власти (органов местного самоуправления);
б) необходимости возмещения суммы затрат, произведенных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при исполнении контракта на момент принятия решения о снижении цены государственного (муниципального) контракта;
в) объемов соответствующих лимитов бюджетных обязательств, доведенных государственному или муниципальному заказчику как получателю бюджетных средств.

3. Допускается ли при сокращении лимитов бюджетных обязательств внесение изменений в контракт только в части увеличения срока исполнения контракта без изменения прочих условий контракта на основании пункта 6 части 1 статьи 95 Закона?
Согласно разъяснениям Минфина России, приведенным в письмах от 29.09.2020               № 24-03-08/85041, от 20.08.2020 № 24-03-08/73126, от 03.03.2020 № 24-03-07/15585,                  от 13.12.2019 № 24-03-07/97738, да, допускается. 
Министерство разъясняет, что в случае уменьшения ранее доведенных                              до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств допускается по соглашению сторон внесение изменения в контракт в части увеличения срока исполнения контракта  без изменения цены контракта и без сокращения количества товаров, объемов работ или услуг на основании пункта 6 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе.
Аналогичные разъяснения даны в письме Минэкономразвития России от 08.10.2015 № Д28и-3043.

4. Дорожная карта по внесению изменений в контракт на основании пункта 6 части 1 статьи 95 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ Закона о контрактной системе

Сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта» (далее – Методика).
Дорожная карта действий заказчика с учетом положений Методики:
	№
	Действия заказчика

	1.
	[bookmark: _GoBack]Направить поставщику (подрядчику, исполнителю) дополнительное соглашение о внесении изменений в государственный (муниципальный) контракт в части снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта                                на основании пункта 1.1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе.                     В случае согласия поставщика (подрядчика, исполнителя) с предложенными условиями оформить и подписать сторонами дополнительное соглашение                       к контракту в установленном действующим законодательством порядке. Направить сведения об изменении контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками.

	
	

	2.
	При отказе поставщика (подрядчика, исполнителя) подписать дополнительное соглашение к контракту, указанное в пункте 1 настоящей Дорожной карты,  направить поставщику (подрядчику, исполнителю) дополнительное соглашение о внесении изменений в государственный (муниципальный) контракт в части изменения (увеличения) сроков исполнения государственного (муниципального) контракта без изменения прочих условий контракта на основании пункта 6 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе. В случае согласия поставщика (подрядчика, исполнителя) с предложенными условиями оформить и подписать сторонами дополнительное соглашение к контракту в установленном действующим законодательством порядке. Направить сведения об изменении контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками.

	3.
	В случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель) отказывается от изменений условий контракта, предусмотренных пунктами 1, 2 настоящей Дорожной карты, либо между сторонами контракта не достигнуто соглашение о снижении его цены без сокращения количества товаров, объемов работ или услуг и (или) об изменении сроков исполнения контракта, обеспечить согласование существенных условий государственного (муниципального) контракта в части сокращения количества товаров, объемов работ или услуг. 
В целях определения количества товаров, объемов работ или услуг, подлежащих сокращению, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) соответствующее обращение, в котором запрашивает у него предложение                        о количестве товаров, об объеме работ, услуг, подлежащих сокращению,                             с приложением следующих документов:
а) расшифровка материальных расходов, связанных с исполнением государственного (муниципального) контракта;
б) расчет и обоснование прибыли по государственному (муниципальному) контракту.
Рекомендуемая форма обращения приводится в приложении к Рекомендациям.

	4.
	По факту получения ответа от поставщика (подрядчика, исполнителя) принять решение об изменении существенных условий государственного (муниципального) контракта в части сокращения количества товаров, объемов работ или услуг в  соответствии с частью 4 статьи 95 Закона о контрактной системе, пунктов 3, 4 Методики.

При принятии решения заказчик исходит из: 
а)  необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств по государственным (муниципальным) контрактам, предметом которых является поставка товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан, и (или) по которым исполнены обязательства поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
б) необходимости достижения результатов мероприятий государственных (муниципальных) программ либо непрограммных направлений деятельности (функций, полномочий) органов государственной власти (органов местного самоуправления);
в) необходимости возмещения суммы затрат, произведенных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при исполнении контракта на момент принятия решения о снижении цены государственного (муниципального) контракта;
г) объемов соответствующих лимитов бюджетных обязательств, доведенных государственному или муниципальному заказчику как получателю бюджетных средств.


	5.
	По факту принятия решения об изменении существенных условий государственного (муниципального) контракта осуществить сокращение количества поставляемых товаров, объемов выполняемых работ или оказываемых  услуг исходя из:
- цены государственного (муниципального) контракта, подлежащей снижению, 
- необходимости сохранения прибыли в составе цены в размере, не превышающем 1 % затрат поставщика (исполнителя, подрядчика) на оплату покупных комплектующих изделий (полуфабрикатов) и работ (услуг) и 20 % остальных затрат по государственному (муниципальному) контракту (пункт 5 Методики).
Количество товаров, объемов работ или услуг подлежит сокращению в соответствии с настоящим пунктом Дорожной карты в размере, определяемом поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в пределах суммы сокращаемых лимитов бюджетных обязательств на основании представленных предложений поставщика (подрядчика, исполнителя) с приложением соответствующих документов, предусмотренных пунктом 3 настоящей Дорожной карты. 

	6.
	По факту осуществления действий, предусмотренных пунктами 4, 5 настоящей Дорожной карты, оформить и направить  поставщику (подрядчику, исполнителю) дополнительное соглашение о внесении изменений в государственный (муниципальный) контракт в части сокращения количества товаров, объемов работ или услуг на основании пункта 6 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе. В случае согласия поставщика (подрядчика, исполнителя) с предложенными условиями оформить и подписать сторонами дополнительное соглашение к контракту в установленном действующим законодательством порядке. Направить сведения об изменении контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками.

	7.
	В случае если сторонами не будет достигнуто соглашение о внесении изменений в государственный (муниципальный) контракт в части сокращения количества товаров, объемов работ или услуг, предусмотренное пунктом 6 настоящей Дорожной карты, оформить и направить поставщику (подрядчику, исполнителю) соглашение о расторжении контракта по соглашению сторон в соответствии                       с частью 8 статьи 95 Закона о контрактной системе (Письма Минэкономразвития России от 11.02.2016 № Д28и-265, от 19.10.2015 № Д28и-3137).
Соглашение о расторжении контракта подписывается сторонами                                       в установленном действующим законодательством порядке. Направить сведения о расторжении контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками.



Напоминаем, что согласно статье 3 Федерального закона  от 25.12.2023 № 624-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» соглашение об изменении условий контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур, заключается с использованием единой информационной системы с 01 января 2025 года.
До указанной даты стороны подписывают дополнительное соглашение к контракту об изменении его существенных условий на бумажном носителе.
По факту подписания соответствующего дополнительного соглашения к контракту информация направляется  в реестр контрактов в установленный срок в соответствии                 с частями 1, 3 статьи 103 Закона о контрактной системе.
Согласно части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе заказчики направляют  в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, информацию:
- об изменении контракта с указанием условий контракта, которые были изменены, в течение пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений, 
- о расторжении контракта с указанием оснований его расторжения, не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем расторжения контракта.
При этом, если в соответствии с Законом о контрактной системе соглашение об изменении контракта, соглашение о расторжении контракта,  подписаны с использованием единой информационной системы, такие документы, а также информация, содержащаяся в них и подлежащая включению в реестр контрактов, направляется с использованием единой информационной системы для включения в реестр контрактов не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем подписания таких соглашений.

5. Особенности

1) В отношении государственных (муниципальных) контрактов, заключенных в целях строительства (реконструкции, в том числе реконструкции с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретения объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность, решения о сокращении количества товаров, объемов работ или услуг в связи со снижением цены государственного (муниципального) контракта принимаются с учетом требований законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок принятия решений по реализации бюджетных инвестиций (пункт 7 Методики).

2) Особенности согласования новых условий договоров (соглашений) в случае уменьшения казенному учреждению как получателю бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения казенным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им договоров (соглашений) установлены Постановлением Правительства РФ от 06.03.2021 № 339               «Об общих требованиях к согласованию новых условий договоров (соглашений) в случае уменьшения казенному учреждению как получателю бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения казенным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им договоров (соглашений)» (далее – Общие требования).

Казенное учреждение в случае уменьшения доведенных лимитов бюджетных обязательств обеспечивает согласование новых условий таких договоров (соглашений) исходя из:
- необходимости достижения определенных при предоставлении средств                       из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации результатов и 
- объемов соответствующих лимитов бюджетных обязательств (пункт 1 Общих требований).
Казенное учреждение в случае уменьшения доведенных лимитов бюджетных обязательств по согласованию с получающим на основании договора (соглашения) средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации лицом  определяет возможность или невозможность достижения результата на основании такого договора (соглашения) при уменьшении размера средств, предусмотренных указанным договором (соглашением) без изменения иных его условий (пункт 2 Общих требований).
В случае если казенное учреждение по согласованию с получателем средств из бюджета определило невозможность достижения результата на основании такого договора (соглашения) без изменения иных его условий, казенное учреждение по согласованию с получателем средств из бюджета принимает в следующей очередности решение об изменении условий договора (соглашения) в целях достижения результата:
в первую очередь – решение об изменении сроков предоставления средств из бюджета бюджетной системы Российской Федерации и условиях изменения сроков предоставления средств из бюджета бюджетной системы Российской Федерации;
во вторую очередь (в случае несогласия получателя средств из бюджета с изменением сроков предоставления средств из бюджета бюджетной системы Российской Федерации) – решение об изменении сроков достижения результата;
[bookmark: Par6]в третью очередь (в случае невозможности изменения сроков достижения результата) – решение об уменьшении значения результата на основании формулы расчета стоимости единицы результата, а в случае невозможности расчета стоимости единицы результата – на основании формулы расчета состава затрат, необходимых для достижения результата, используемой в определенном финансовым органом порядке.
В случае, предусмотренном абзацем четвертым  настоящего пункта, казенное учреждение при уменьшении значения результата должно исходить из необходимости первоочередного сокращения показателей результата, достижение которых на дату принятия решения об уменьшении доведенных лимитов бюджетных обязательств не начато (пункт 3 Общих требований).
В случае невозможности уменьшения значения результата, единица стоимости которого определена на основании нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится казенное учреждение, принимается решение об уменьшении указанных нормативных затрат и о согласовании новых условий договоров (соглашений) в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 4 Общих требований).
Казенное учреждение принимает решение о расторжении договора (соглашения) в случае, если проект дополнительного соглашения об изменении условий указанного договора (соглашения) не подписан получателем средств из бюджета в течение 10 рабочих дней, следующих за днем направления ему казенным учреждением проекта дополнительного соглашения, и получателем средств из бюджета не представлены возражения на проект дополнительного соглашения (пункт 5 Общих требований).
Возражения на проект дополнительного соглашения формируются получателем средств из бюджета не более одного раза и оформляются казенным учреждением протоколом, содержащим обоснование учета или отклонения возражений, который направляется получателю средств из бюджета не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем получения возражений, с приложением доработанного проекта дополнительного соглашения (пункт 6 Общих требований).


6. На что необходимо обратить внимание при внесении изменений  в контракт на основании пункта 6 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе?

1) В случае если сторонами контракта на основании пункта 6 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе будет принято решение об изменении (увеличении) сроков исполнения государственного (муниципального) контракта заказчику необходимо учесть положения части 1.3 статьи 95 Закона о контрактной системе. 
Согласно данной норме  предусмотренные частью 1 статьи 95 Закона о контрактной системе изменения осуществляются при условии предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с указанным Федеральным законом обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя),                        не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта,                       и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе. 
При этом:
- размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 – 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;
- обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
- если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии.

Напоминаем, частью  7 статьи 96 Закона о контрактной системе предусмотрено, что в ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 Закона о контрактной системе. 
В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе (часть 7.1 статьи 96 Закона о контрактной системе). 
Данными нормами предусмотрено следующее:
- размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в установленный срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов (часть 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе);
- предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона о контрактной системе уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации.

О необходимости предоставления нового надлежащего обеспечения исполнения контракта при изменении сроков исполнения контракта на основании пункта 6 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе отмечается в письме Минэкономразвития России от 16.12.2016 № Д28и-3525.
Напоминаем, что  согласно части 3 статьи 96 Закона о контрактной системе  срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

2) Согласно части 1.4 статьи 95 Закона о контрактной системе в случае уменьшения в соответствии с указанной  статьей цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.


7. Риски при внесении изменений в контракт на основании пункта 6 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе. 

1) Риск возмещения контрагенту понесенных убытков, в том числе возмещение сумм  затрат, произведенных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при исполнении контракта на момент принятия решения о снижении цены государственного (муниципального) контракта.
Согласно пункту 2 статьи 15 ГК РФ  под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

2) Риск привлечения к административной ответственности в случае нарушения процедуры заключения дополнительного соглашения.
	В частности, при изменении условий контракта на основании пункта 6 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. Неисполнение данной обязанности признается нарушением законодательства.
Например, в Представлении Счетной палаты РФ от 07.10.2016 № ПР 13-237/13-02   в качестве одного из нарушений было указано, что заказчик не согласовал с подрядчиком новые условия контракта по цене и объему работы.
3) Риск оспаривания действий заказчика в судебном порядке. 
Если при уменьшении финансирования заказчик не согласовал с подрядчиком новый срок исполнения контракта, подрядчик может обратиться в суд с соответствующим требованием об изменении сроков выполнения работ по контракту в части их продления. 
Приведем пример из судебной практики (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 18.05.2017 № Ф09-2096/17 по делу № А07-20439/2016).
Заказчик полагал, что законодательством не допускается изменение сроков выполнения подрядных работ, установленных в контракте, заключенном по результатам торгов, и, соответственно, продление срока выполнения работ по такому контракту недопустимо. 
По мнению заказчика, при уменьшении ранее доведенных лимитов стороны обязаны согласовать новые условия контракта, то есть уменьшить цену контракта, сократить виды работы, окончание работ перенести на более ранний срок, чем было заявлено. Требования истца, об изменении условий контракта в части увеличения сроков выполнения работ, считал заказчик, направлены на избежание генподрядчиком ответственности за ненадлежащее выполнение условий контракта.
Не согласившись с заказчиком, общество «Д…» обратилось в суд с иском о продлении сроков выполнения работ по контракту.
Удовлетворяя заявленные требования, суды исходили из факта изменения ранее согласованных в контракте лимитов финансирования строительства объекта муниципального заказа.
Согласно пункту 6 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.
Согласно пункту 2 Методики в случае если при сокращении лимитов бюджетных обязательств между сторонами государственного (муниципального) контракта не достигнуто соглашение о снижении его цены без сокращения количества товаров, объемов работ или услуг и (или) об изменении сроков исполнения государственного (муниципального) контракта, государственный или муниципальный заказчик обеспечивает согласование существенных условий государственного (муниципального) контракта в части сокращения количества товаров, объемов работ или услуг.
Таким образом, в случае уменьшения казенному учреждению как получателю бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения казенным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, казенное учреждение должно обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе новых условий государственных (муниципальных) контрактов, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) количеству (объему) товара (работы, услуги), иных договоров (пункт 6 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ), в том числе возможно перенести срок исполнения контракта.
Арбитражным судом Уральского округа отмечено, что судами первой и апелляционной инстанций,  верно истолкованы соответствующие нормы материального права  применительно к рассматриваемому делу. Исследовав и оценив представленные сторонами доказательства в соответствии с требованиями ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суды верно отметили снижение финансирования существенным нарушением условий контракта и правомерно признали данное обстоятельство достаточным основанием для изменения срока муниципального контракта.
Довод об отсутствия правового основания изменений контракта в части увлечения срока выполнения работ, судами рассмотрен и отклонен, поскольку законодатель прямо предусмотрел возможность изменять согласно ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации условия контракта в рассматриваемом случае.
В Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 18.05.2017 № Ф09-2096/17 по делу № А07-20439/2016 судом отмечается, что в случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения казенным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им государственных (муниципальных) контрактов, заказчик должен обеспечить согласование новых условий контрактов, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) количеству (объему) товара (работы, услуги), в частности возможен перенос срока исполнения контракта.











	Приложение
к Рекомендации по внесению изменений                в контракт на основании пункта 6                          части 1 статьи 95 Федерального закона                            от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных                                     и муниципальных нужд»



	Бланк заказчика	
от __________№__________
	Руководителю _________________

	
О согласовании существенных 
условий контракта                       
	




Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013                      № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Методикой сокращения количества товаров, объемов работ                   или услуг при уменьшении цены контракта, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта», в связи              с уменьшением ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств по государственному (муниципальному) контракту____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ (далее – Контракт) (указываются сведения о контракте) 
в целях определения количества товаров, объемов работ или услуг, подлежащих сокращению (указывается необходимое), просим Вас представить предложение                           о количестве товаров, об объеме работ, услуг (указывается необходимое), подлежащих сокращению, с приложением следующих документов:
а) расшифровка материальных расходов, связанных с исполнением государственного (муниципального) контракта;
б) расчет и обоснование прибыли по государственному (муниципальному) контракту.
Просим предоставить запрашиваемую информацию в срок до:___________________ (указывается необходимое).
Полученная информация будет использоваться для согласования с Вами новых условий Контракта, которые будут оформлены соответствующим дополнительным соглашением к Контракту. 

Контактное лицо ____________ (указывается фамилия, имя, отчество                          (при наличии) контактного лица), тел. (ххх) ххх-хх-хх, адрес электронной почты __________.
_______________________                       
_______________________               ______________________________
	     (должность руководителя заказчика)
	(подпись, фамилия, имя, отчество  (при наличии) руководителя заказчика)



